



Lokale Aktionsgruppe  
Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.

## Sachstandsbericht 2023



Das LAG-Management der LAG AL-P wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

## Inhalt

1.	Vorbemerkung .....	3
2.	LAG-Geschäftsstelle .....	3
2.1.	Verortung und Ausstattung .....	3
2.2.	Tätigkeiten der Geschäftsstelle 2023 .....	4
3.	Prozessmanagement .....	5
3.1.	Der Verein Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. ....	5
3.2.	Lenkungsausschuss und Fachbeirat .....	6
3.3.	Abstimmung auf Kreisebene .....	6
3.4.	Arbeitsgruppen zu den Entwicklungszielen .....	6
3.5.	Administrative Tätigkeiten der Geschäftsstelle: .....	7
4.	Qualitätsmanagement .....	7
4.1.	Aktionsplan und Monitoring zur Förderphase 2014-2022 .....	7
4.2.	Qualitätsmanagement durch das AELF Kempten .....	7
4.3.	Zwischenevaluierung .....	7
4.4.	Abschlussevaluierung.....	8
4.5.	Qualifizierungsmaßnahmen .....	8
5.	Öffentlichkeitsarbeit .....	9
6.	Management Projektumsetzung .....	10
6.1.	Übersicht über Projekte zum Jahresende 2023 .....	10
7.	Kooperations- und Netzwerkmanagement.....	12
7.1.	Netzwerkpflege in der Region .....	12
7.2.	Kooperation mit den LAGen im Allgäu und Oberland .....	12
7.3.	Überregionaler Austausch .....	12
8.	Vorausschau 2024 .....	12

## 1. Vorbemerkung

Vorliegender Sachstandsbericht schreibt die Berichte der vorangegangenen Jahre fort. Er bezieht sich dabei auf die Tätigkeiten der LAG-Geschäftsstelle im Jahr 2023 sowie dem Monitoring der LES 2014-2022 zum Stichtag 31. Dezember 2023. Das Monitoring der LES 2023-2027/29 startet mit dem Jahr 2024.

## 2. LAG-Geschäftsstelle

### 2.1. Verortung und Ausstattung

Die Einrichtung eines LAG-Managements ist für Lokale Aktionsgruppen verpflichtend.

Die Geschäftsstelle der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. befindet sich im Landratsamt Weilheim-Schongau, Dienstgebäude Bauerngasse 5 in Schongau. Sie wird vom Landkreis Weilheim-Schongau geführt und ist als Sachbereich SB Z 10.6 der Abteilung 1 Kreis- und Zentrale Angelegenheiten zugeordnet. Das Personal LAG-Management und Projektsachbearbeitung ist am Landratsamt angestellt. Dazu wurde zwischen den beiden Partnern eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Diese wurde im Herbst 2023 mit Beschluss des Kreisausschusses sachlich befristet bis zur Auflösung der LAG verlängert.

Die Assistenz Tätigkeiten (nicht gefördert) übernimmt Personal des Tourismusverbandes (TV) Pfaffenwinkel im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags zwischen der LAG und dem TV.

Die Geschäftsstelle war 2023 also personell unverändert wie folgt ausgestattet und besetzt:

0,5 Stelle (19,5 Std./Woche) LAG-Management/Geschäftsführung:	Elisabeth Gutmann, Dipl.-Ing. agrar
0,5 Stelle (19,5 Std./Woche) Projektsachbearbeitung:	Kirsten Hosse, Verwaltungsfachwirtin
0,25 Stelle (9,75 Std./Woche) Assistenz:	Elisabeth Niedermeier, Elisabeth Welz und Andreas Klausmann

Die Finanzierung der Geschäftsstelle erfolgt durch

- die Mitgliedsbeiträge entsprechend der Beitragsordnung,
- kommunale Mittel entsprechend der örtlichen Zuständigkeit (Landkreis Weilheim-Schongau, die Gemeinden Lechbruck am See, Stötten am Auerberg, Rieden am Forggensee, Roßhaupten (Landkreis Ostallgäu), sowie die Gemeinden Bad Bayersoien, Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Kinsau, Landkreis Landsberg/Lech). Diese werden über eine Pro-Kopf-Umlage pro Einwohner erhoben, die jährlich entsprechend der tatsächlich angefallenen Ausgaben berechnet wird. Ab 2023 erhebt die Geschäftsstelle die Umlage halbjährlich.
- LEADER-Mittel für das LAG-Management 2014-2022 für den Zeitraum 01.06.2015 bis 31.12.2022 (Träger: Landkreis Weilheim-Schongau), verlängert bis 31.06.2023. 2024 kann der Antrag für die Förderung des LAG-Managements rückwirkend ab August 2023 gestellt werden.

## **2.2. Tätigkeiten der Geschäftsstelle 2023**

Die Aufgaben der LAG-Geschäftsstelle sind in der Lokalen Entwicklungsstrategie sowie in den Stellenbeschreibungen der Mitarbeiterinnen ausführlich beschrieben.

### **LEADER 2007-2013/15**

Die Abwicklung der Projekte aus der Förderperiode 2007-2013 war 2015 komplett abgeschlossen. Es fanden keine Prüfungen o.ä. in der Geschäftsstelle statt. Die LAG-Geschäftsstelle berät weiterhin die betroffenen Projektträger bei Bedarf, insb. bzgl. der jeweils gültigen Zweckbindungs- und Publizitätspflichten oder bei Prüfungen.

### **LEADER 2014-2020/22**

Zum 01. Juni 2015 wurde zum Antrag auf Förderung des LAG-Managements in Trägerschaft des Landkreises Weilheim-Schongau die Zustimmung zum Vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt und die LAG-Geschäftsstelle konnte mit der Umsetzung der LES 2014-2020/22 starten. Der Zuwendungsbescheid datiert auf den 03.11.2016. Zum 10.08.2017 wurde ein Änderungsantrag genehmigt (Änderung der Kosten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit). Für das erste Halbjahr 2023 konnte ein Verlängerungsantrag gestellt werden. Dies hat die LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel im Anspruch genommen, der Antrag wurde am 21.06.2022 bewilligt. Der Förderzeitraum für das LAG-Management endete zum 30.06.2023. Die Projekte der Förderperiode werden im Kapitel 6 näher beleuchtet. Zum 31.12.2023 waren von den insgesamt 32 beschlossenen Projekten 19 vollständig abgeschlossen. Alle noch in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen müssen bis spätestens Mitte 2025 mit der Bewilligungsbehörde abgerechnet sein. Die Geschäftsstelle ist also auch weiterhin mit Projekten dieser Förderperiode befasst und berät die Träger derzeit insbesondere bei der Vorbereitung von Auszahlungsanträgen und zu Fragen der Publizität.


### **LEADER 2023-2027/29**

Die Lokalen Aktionsgruppen in Bayern waren im Dezember 2022 grundsätzlich anerkannt worden, unter anderen auf Grund von Konkretisierungen am GAP-Strategieplan waren jedoch Nachbesserungen an der Lokalen Entwicklungsstrategie erforderlich. So musste u.a. der Lenkungsausschuss noch gewählt werden und die Geschäftsordnung des Entscheidungsgremiums beschlossen werden. Ende Mai 2023 wurden die Lokalen Aktionsgruppen final für die neue Förderperiode anerkannt. Die Richtlinien wurden Mitte des Jahres veröffentlicht. Der Lenkungsausschuss beschloss im Juli 2023 die Beantragung des LAG-Managements und im Dezember 2023 die ersten Projekte zur Förderung. Projektantragstellungen waren bis zum Jahresende jedoch noch nicht möglich.

Auf die Tätigkeiten wird in den folgenden Kapiteln detailliert eingegangen.

### 3. Prozessmanagement

#### 3.1. Der Verein Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.



Im Verein Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. haben sich 2008 der Verein Auerbergland AL e.V. und der Tourismusverband Pfaffenwinkel im Sinne einer gemeinsamen regionalen Entwicklung zusammengeschlossen.

Abb. 1: Organisationsstruktur der LAG  
Quelle: eigene Darstellung LAG 2014

Der Verein LAG AL-P e.V. ist Träger der Lokalen Entwicklungsstrategie LES in der Region und hat laut Satzung folgende Organe: Mitgliederversammlung, Vorstand und Lenkungsausschuss (=Entscheidungsgremium über die LEADER-Anträge). Ergänzt werden die Gremien durch den Fachbeirat.

Die Mitgliedschaft steht satzungsgemäß allen juristischen Personen (Kommunen, Vereinen, Gruppierungen usw.) sowie natürlichen Personen, die im Gebiet der LAG wohnen bzw. liegen oder dafür zuständig sind, offen.

Die Gebietskulisse der LAG umfasste zum Jahresende 2023 den Landkreis Weilheim-Schongau (ausgenommen die Gemeinde Pähl, die auch in der neuen Förderperiode der LAG Ammersee angehört), vier Kommunen aus dem Landkreis Ostallgäu (Lechbruck, Stöten, Rieden und Roßhaupten) sowie die Gemeinden Bad Bayersoien (Ldkr. Garmisch-Partenkirchen) und Kinsau (Ldkr. Landsberg/Lech).

Damit hat das LAG-Gebiet einen Umfang von 1.103,55 km<sup>2</sup> und 149.652 Einwohner (31.06.2023).



Abb. 2: Gebiet der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel  
Quelle: LAG AL-P

Im Jahresverlauf 2023 trat der Verein Kunstforum Weilheim der LAG-Verein bei.

Damit waren zum 31.12.2023 neben den genannten Kommunen und den beiden kommunalen Zusammenschlüssen Auerbergland e.V. und Tourismusverband Pfaffenwinkel 19 Wirtschafts- und Sozialpartner Mitglied des LAG e.V.

2023 fand eine Mitgliederversammlung statt. Im Februar kam das Gremium zusammen, verabschiedete letzte Änderungen an der Lokalen Entwicklungsstrategie und wählte die Mitglieder des neuen Lenkungsausschusses.

Der Vorstand trat im Jahresverlauf zweimal zusammen. Es gab keine Änderungen in der Vorstandschaft. Die turnusgemäße Neuwahl der Vorstandschaft wurde satzungskonform auf die Mitgliederversammlung zum Jahresbeginn 2024 gelegt.

Eine vollständige Liste der Mitglieder zum Stand 31.12.2023 kann der Anlage 2 entnommen werden.

### **3.2. Lenkungsausschuss und Fachbeirat**

Das Gremium setzt sich in der neuen Förderperiode aus 17 Mitgliedern zusammen, die im Februar aus der Mitte der Mitglieder gewählt wurden.

10 Sitze (entspricht 59%) sind den Wirtschafts- und Sozialpartnern (WiSo-Partnern) zugeordnet und sieben kommunal bzw. öffentlich besetzt (41%). Den Vorgaben an die Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums wurde dabei Rechnung getragen. Die WiSo-Partner decken durch ihre jeweilige Kompetenz die Entwicklungsziele der LES ab; Frauen, Jugendliche sowie der landwirtschaftliche Berufsstand sind vertreten. 1. Vorsitzender des Lenkungsausschusses ist Martin Höck (1. Bürgermeister der Gemeinde Raisting), stellvertretende Vorsitzende ist Susanne Lengger (Geschäftsführerin Tourismusverband Pfaffenwinkel).

Die Mitglieder des Lenkungsausschusses und des Fachbeirats zum 31.12.2023 sind Anlage 3 zu entnehmen.

2021 fanden drei Sitzungen des Entscheidungsgremiums statt. Im März trat das Gremium erstmals zur konstituierenden Sitzung zusammen. Im Juli wurde die Beantragung des LAG-Managements beschlossen und im Dezember die ersten Einzel- bzw. Kooperationsprojekte.

### **3.3. Abstimmung auf Kreisebene**

Monatlich treten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle II des Landratsamtes Weilheim-Schongau, die LAG sowie der Tourismusverband Pfaffenwinkel zum Jour fixe Kreisentwicklung zusammen. Die im Wechsel digital und in Präsenz stattfindenden Treffen tragen maßgeblich zur Abstimmung von Projekten und Initiativen unter dem Dach der Kreisentwicklung bei. Bei Bedarf werden weitere Akteure dazu geladen, z.B. die Behinderten- oder Seniorenbeauftragte.

Die monatlich bis zweimonatlich stattfindenden Treffen der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle mit dem Hauptamtsleiter des Landratsamtes, Georg Leis, als direktem Vorgesetzten wurden fortgeführt.

Frau Gutmann nimmt des Weiteren an den regelmäßig stattfindenden Treffen der Führungskräfte und ggf. an Besprechungen der Sachgebiete 10 und 11 des Landratsamtes Weilheim-Schongau teil. Diese Besprechungen dienen der Abstimmung und (hausinternen) Information „in beide Richtungen“.

### **3.4. Arbeitsgruppen zu den Entwicklungszielen**

Im Zuge der Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie 2023-2027 kamen interessierte Akteure zu den neu definierten Entwicklungszielen zusammen. Da die lokalen Aktionsgruppen in Bayern erst Ende Mai 2023 anerkannt wurden und bis Jahresende keine Antragstellung neuer Projekte möglich war, startet die eigentliche Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie zum Jahresbeginn 2024. Sobald Bedarf besteht, werden die Akteure zur Überprüfung und Fortschreibung der LES-Umsetzung einberufen.

### **3.5. Administrative Tätigkeiten der Geschäftsstelle:**

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der LAG-Gremien
- Mitgliederverwaltung (Ein-/Austritte, Kontaktdatenpflege)
- Vorbereitung von Beschlussunterlagen für Kreisgremien, Vertretung der LAG in Gremien
- Finanzverwaltung für den Verein (Kassenführung) sowie die relevanten Haushaltsstellen im Landkreishaushalt: u.a. Erhebung der Mitgliedsbeiträge sowie der Finanzierungsbeiträge der Kommunen außerhalb des Landkreises, Haushaltsaufstellung, Kassenanordnungen, ...
- Vorbereitung von Unterlagen für den Steuerberater
- Erstellung von Berichten und Unterlagen für das Bayerische Landesamt für Statistik, Künstlersozialkasse u. ä.

## **4. Qualitätsmanagement**

### **4.1. Aktionsplan und Monitoring zur Förderphase 2014-2022**

Aufgrund der zu Ende gehenden Förderperiode und der bereits abgeschlossenen Evaluierung 2014-2022 wird der Aktionsplan seit 2020 nicht mehr fortgeschrieben.

Das Monitoring erfolgte anhand der in der LES vorgestellten Monitoring-Bögen. Bereits zum Jahresende 2020 waren alle bewilligten LES-Startprojekte abgeschlossen. Bisher nicht angegangene Maßnahmen wurden nicht mehr realisiert, so dass die Liste der Startprojekte als „abgearbeitet“ gewertet werden kann. Daneben gab es bei zahlreichen weiteren in der LES genannten Projekten Aktivitäten unterschiedlicher Ausprägung. Weitere wurden bis zur Antragsreife vorbereitet und von der Geschäftsstelle begleitet sowie im Lenkungsausschuss zur Förderung empfohlen. Anzumerken ist, dass es sich bei der Lokalen Entwicklungsstrategie ausdrücklich um ein Konzept handelt, dass für die gesamte Regionalentwicklung als Grundlage dient. Daher sind in den Monitoring-Unterlagen auch Projekte aufgeführt, die über andere Förderprogramme oder ohne Förderung realisiert werden oder wurden. Bei der Abschlussevaluierung zeigte sich, wie durchdacht und zielorientiert die LES erarbeitet wurde: lediglich in zwei Handlungszielen wurden die gewählten Indikatoren nicht komplett erfüllt.

Die Monitoring-Bögen sind zum Jahresende 2022 mit dem Ende der Förderperiode 2014/22 abgeschlossen (Anlage 1a)

Ab 2024 werden für die Projekte der neuen Förderperiode entsprechend neue Monitoring-Unterlagen verwendet (Anlage 1b)

### **4.2. Qualitätsmanagement durch das AELF Kempten**

Das jährliche Qualitätsmanagement fand im März 2023 auf digitalem Wege statt. LEADER-Koordinatorin Veronika Hämmerle überprüfte anhand einer Checkliste die Einhaltung der Kriterien für Lokale Aktionsgruppen an Transparenz, insb. bei der Projektauswahl und Information der Öffentlichkeit. Sie bescheinigte der LAG dabei weiterhin die Einhaltung aller Kriterien.

### **4.3. Zwischenevaluierung**

Zur Halbzeit der Förderphase 2014-2020 war von den bayerischen LAGen eine Zwischenevaluierung zum Umsetzungsstand der LES vorzunehmen. Diese wurde für die Lokale Entwicklungsstrategie der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel 2018 erarbeitet (Informationen dazu können dem Sachstandsbericht 2018 entnommen werden) und dem AELF Kempten vorgelegt.

#### **4.4. Abschlussevaluierung**

Wie in der LES vorgesehen, war zum Ende der Förderperiode eine Abschlussevaluierung durchzuführen. Details zum Ablauf, den Methoden sowie den Ergebnissen können dem Sachstandsbericht 2021 entnommen werden. Der Bericht kann auch auf der Internetseite der LAG heruntergeladen werden.

#### **4.5. Qualifizierungsmaßnahmen**

Qualifizierungsmaßnahmen der LAG AL-P sind auf zwei Ebenen zu betrachten:

##### **Qualifizierung der Geschäftsstelle**

Die Mitarbeiterinnen der LAG-Geschäftsstelle nehmen Qualifizierungsangebote wahr, wenn ein passendes verfügbar ist. 2023 waren dies insbesondere LEADER-spezifische Informationen im Übergang der beiden Förderperioden bei den regelmäßigen LEADER-Besprechungen Allgäu-Oberbayern Süd, die ebenfalls vom AELF Kempten organisiert werden und bei denen die LAG-Geschäftsstelle vertreten ist. 2023 fanden diese Besprechungen im Wechsel im Präsenz und digital statt.

2023 fand im Oktober ein bayerisches LEADER-Forum insbesondere zur neuen Förderperiode statt. Das STMELF informierte auch mehrfach in Videokonferenzen über aktuelle Themen und Entwicklungen.

Tagungen und Fortbildungen der Deutschen Vernetzungsstelle ländliche Räume fanden ebenfalls teils digital, teils wieder in Präsenz statt. Die Mitarbeiterinnen der LAG-Geschäftsstelle nahmen 2023 an mehreren Angeboten teil, beispielsweise zu Klima- und Moorschutz, den Umgang mit rechtspopulistischen Entwicklungen sowie dem Förderprogramm EIP agri.

Das jährliche Treffen des Kompetenznetzwerks Bayern Regional fand wieder in Präsenz statt. Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens im Spessart standen die Themen Einsatz neuer Medien und KI sowie der Austausch mit den KollegInnen rund um die LES-Erarbeitung.

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle nehmen des Weiteren an Inhouse-Fortbildungen des Landratsamtes teil (z.B. Datenschutz, Arbeitssicherheit, Vergabe).

##### **Qualifizierung der Akteure**

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle beraten weiterhin alle interessierten Akteure sowie Projektträger, um sie bestmöglich auf das Antragsverfahren vorzubereiten. Des Weiteren gibt die Geschäftsstelle laufend passende Angebote an die jeweiligen Akteure weiter.



## 5. Öffentlichkeitsarbeit

Sowohl für die Lokale Aktionsgruppe selbst als auch für Projekte ist die LAG-Geschäftsstelle zuständig für die Erstellung von Pressemitteilungen, die Pflege des Internetauftritts sowie die Weitergabe aktueller Informationen in sozialen Netzwerken.

### Berichterstattung in den regionalen Medien

Zentraler Baustein der Öffentlichkeitsarbeit ist die Berichterstattung in den lokalen und regionalen Medien wie Tageszeitungen, Wochenblättern und Regionalsender über die Aktivitäten der LAG mit dem Ziel, die Bevölkerung über die LAG sowie die Lokale Entwicklungsstrategie, die Projekte und deren Umsetzungsstand zu informieren. Die Berichte werden entweder von der Geschäftsstelle oder dem jeweiligen Akteur/Projektträger verfasst oder journalistisch durch das jeweilige Medium begleitet.

Aufgrund verschärfter Vorgaben zum Urheberrecht wird seit 2023 auf die Erstellung einer Preseschau verzichtet. Die Geschäftsstelle erfasst Veröffentlichungen mit direktem Bezug zur LAG, LEADER oder einzelnen Förderprojekten deshalb nur noch in einer Liste. Weiterhin lässt sich feststellen, dass die Projekte erfreulicherweise auch nach Abschluss der Förderung teils intensiv begleitet werden (neue Aktivitäten, Freizeitangebote...). Insbesondere gilt dies auch für die Einzelmaßnahmen über das Projekt Unterstützung Bürgerengagement. Weitere Informationen sind über die Geschäftsstelle erhältlich.

### www.al-p.de und Soziale Medien

Der Internetauftritt der LAG [www.al-p.de](http://www.al-p.de) wurde 2010 eingerichtet und wird von der Geschäftsstelle regelmäßig gepflegt (Aktualisierung der Informationen zur LAG, der LES und den Projekten). Da der Internetauftritt zwischenzeitlich nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Homepage genügt (Barrierefreiheit, Responsivität), hat die Vorstandschaft im Oktober einen Relaunch beschlossen. Der entsprechende Auftrag wurde im Dezember 2023 vergeben.

Ergänzt wird der Internetauftritt durch die Facebook-Seite [www.facebook.de/lag.alp.ev](https://www.facebook.de/lag.alp.ev) der LAG, auf der aktuell zu Veranstaltungen, Förderbescheidübergaben oder Projekteinweihungen informiert wird. Weitere soziale Medien wurden 2023 nicht genutzt.

### Rundschreiben

Das Rundschreiben der LAG-Geschäftsstelle, das sich insbesondere an die Mitglieder der LAG, Projektträger und weitere Akteure im LAG-Gebiet richtet, erschien 2023 fünfmal. Zum Jahresende umfasste der Verteiler insgesamt knapp 200 Adressaten. Durch die Veröffentlichung im Internet ist das Rundschreiben außerdem für alle Interessierten frei zugänglich. Seit der ersten Ausgabe im Herbst 2015 ist das Rundschreiben insgesamt 29mal erschienen.

### Weitere Medien

Die Broschüre „5 Jahre LAG AL-P“, in der alle Projekte der Förderperiode 2007-2013 vorgestellt wurden kann weiterhin bei der LAG-Geschäftsstelle bezogen werden. Für 2023 war die Erstellung einer neuen Broschüre geplant, dies wurde aufgrund der noch in Umsetzung befindlichen Projekte auf das Jahr 2024 verschoben, um dann auf ansprechendes Bildmaterial zurückgreifen zu können.

Der LEADER-Film (realisiert im Rahmen der Imagefilme Pfaffenwinkel) kann weiterhin über YouTube, [www.pfaffen-winkel.de](http://www.pfaffen-winkel.de) sowie [www.al-p.de](http://www.al-p.de) abgerufen werden.

## 6. Management Projektumsetzung

### *Management Projektumsetzung (vgl. Kapitel 6):*

- Zahlreiche Beratungen von Projektträgern. Zum Abschluss der Förderphase 2014-2022 waren insgesamt 26 Einzel- und sechs Kooperationsprojekte bewilligt. Die Projektübersicht mit dem jeweiligen Umsetzungsstand kann Anlagen 1a und 1b entnommen werden.
- Unterstützung der Antragsteller bei der Beantragung von LEADER-Mitteln bzw. der Suche nach anderen Fördermöglichkeiten oder Kooperationspartnern
- Unterstützung der Projektträger bei der Abwicklung von LEADER-Projekten (Vorbereitung und Erstellung von Auszahlungsanträgen und Endverwendungsnachweisen)
- Umsetzung des Projektes „Bürgerschaftliches Engagement“ in Trägerschaft der LAG: Unterstützung der Akteure bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen, Vorbereitung der Auszahlungsanträge
- Vorbereitung und Einreichung des 7. Auszahlungsantrags LAG-Management in Trägerschaft des Landkreises Weilheim-Schongau (Zeitraum: Januar-Dezember 2022) sowie des Endverwendungsnachweises (mit Zeitraum Januar-Juni 2023)
  - Vorbereitung und Einreichung Auszahlungsanträge LAG-Management, Vorbereitende Unterstützung für die LES 2023-2027 sowie für das LAG-Projekt Unterstützung Bürgerengagement

### 6.1. Übersicht über Projekte zum Jahresende 2023

Für Projekte, die grundsätzlich als LEADER-Projekt realisiert werden könnten, hatte die Geschäftsstelle bereits zur LES-Erstellung einen Projektspeicher angelegt, so dass die Ideen zum Start der neuen Förderperiode aufgegriffen werden können. 2023 dokumentierten die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle zu knapp 20 neuen Ideen Beratungen hinsichtlich einer LEADER-Förderung.

### Förderperiode 2014-2022

#### *Projekte anderer Träger*

Die in der Förderperiode 2014-2022 beantragten und bewilligten Projekte sind zwischenzeitlich abgeschlossen oder befinden sich noch in der Umsetzung. Die LES war wie bereits beschrieben bewusst breit – als Regionalentwicklungskonzept über LEADER hinaus – angelegt, so dass bei der Umsetzung einer Vielzahl von Ideen nicht unbedingt immer LEADER oder die LAG involviert waren. Nach Mittelumschichtungen 2016, Budgetaufstockungen 2017 und 2018 sowie der Aufhebung der Trennung von Einzel- und Kooperationsbudget im Herbst 2019 (vgl. Sachstandsberichte der vergangenen Jahre) wurde einer Empfehlung des STMELF folgend per Mitgliederbeschluss ab 2020 die Aufteilung des Budgets auf die Entwicklungsziele ausgesetzt, um einen bestmöglichen Mittelabfluss gewährleisten zu können.

Zum Abschluss der Förderphase 2014-2022 waren insgesamt 26 Einzel- und sechs Kooperationsprojekte bewilligt. Die Vorhaben, die im August 2022 auf die Warteliste des STMELF gesetzt wurden, um gegebenenfalls noch mit Restmitteln bewilligt werden zu können, kamen leider nicht mehr zum Zug. Zum Jahresende 2023 waren von den insgesamt knapp 1,9 Euro bewilligten Fördermitteln knapp 1,3 Mio. Euro abgerufen und ausbezahlt (18 Projekte).

2023 endete der Bewilligungszeitraum für sechs Projekte. Damit befanden sich Stand 31.12.2023 noch sieben Projekte der Förderperiode in der Umsetzung. Diese haben teils bis Jahresende 2024 Zeit zur Umsetzung, die End-Verwendungsnachweise müssen spätestens Mitte 2025 bei der Bewilligungsstelle eingereicht werden. Die Geschäftsstelle betreut die Träger bei der Erstellung und Einreichung der Auszahlungsanträge und End-Verwendungsnachweise.

### ***LAG-Management***

Die Förderung des LAG-Managements erfolgt in Trägerschaft des Landkreises Weilheim-Schongau, der die Geschäftsstelle entsprechend einer Vereinbarung mit der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. führt (vgl. Kapitel 2). Die Geschäftsstelle bereitete 2023 den Auszahlungsantrag für den Abrechnungszeitraum Januar-Dezember 2022 sowie den Endverwendungsnachweis, der den Zeitraum Januar-Juni 2023 umfasst, vor.

### ***Unterstützung Bürgerengagement***

Die LAG selbst ist Träger des Projektes Unterstützung Bürgerengagement. Das Projekt stellt eine verhältnismäßig unkomplizierte Möglichkeit der Förderung von kleineren Maßnahmen dar, die von den Akteuren sehr gut angenommen wurde: Insgesamt wurden über das Projekt 29 Einzelmaßnahmen mit knapp 40.000 € Fördermitteln unterstützt. Die Maßnahmen kamen aus allen Bereichen der LES und trugen damit zur Erreichung der Entwicklungsziele der LES bei. Der Lenkungsausschuss vergab im Juli 2023 die letzten Restmittel an zwei Einzelmaßnahmen. Mit dem Jahresende 2023 ist das Projekt abgeschlossen.

### **Förderperiode 2023-2027**

Erstmals erhalten die LAGen in Bayern zu Beginn einer neuen Förderperiode nicht alle das gleiche Budget zugewiesen. Die 70 ausgewählten Regionen erhalten vielmehr alle einen Sockelbetrag, der Einwohnerzahl-abhängig aufgestockt wird. In der neuen Förderperiode stehen der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel damit etwa 1,9 Mio. Euro Fördermittel zur Verfügung (die Budgets bewegen sich zwischen 1,7 und 2 Mio. Euro).

Da im Jahresverlauf 2023 noch keine Projekte beantragt werden konnten und deshalb keine offensive Bewerbung des Förderprogramms stattfand, wurde an der Budgetierung der Fördermittel auf die Entwicklungsziele der neuen Lokalen Entwicklungsstrategie keine Änderung vorgenommen.

Der im Februar neu gewählte Lenkungsausschuss kam im Jahresverlauf dreimal zusammen. In der Juli-Sitzung wurde die Beantragung des LAG-Managements beschlossen. Neben dem Projekt Unterstützung Bürgerengagement und zwei weiteren neuen Projekten wurden im Dezember zwei der Projekte der oben erwähnten Warteliste zur Förderung empfohlen. Damit waren zum Jahresende sechs Projekte mit positivem Beschluss des Lenkungsausschusses bereit zur Antragstellung. Davon waren zwei, die im Vorjahr noch auf der Warteliste gestanden waren.

2023 wurden im LAG-Gebiet keine Maßnahmen der Dorferneuerung beantragt, für die die Lokale Aktionsgruppe eine Stellungnahme zur Einordnung in die Lokale Entwicklungsstrategie abgeben hätte müssen.

## 7. Kooperations- und Netzwerkmanagement

### 7.1. Netzwerkpflege in der Region

Das LAG-Management ist mit zahlreichen Akteuren aus der Region in unterschiedlicher Ausprägung vernetzt. Dies betrifft zuallererst die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe: neben den Kommunalvertretern sind die Wirtschafts- und Sozialpartner wichtige Multiplikatoren für die jeweiligen Entwicklungsziele, die sie vertreten.

Das LAG-Management steht in regelmäßigem Austausch mit den verschiedenen Ebenen der Landkreisverwaltung, insbesondere mit der Stabsstelle Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung des Landkreises Weilheim-Schongau sowie dem Tourismusverband Pfaffenwinkel. 2023 kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter monatlich wechselnd digital und in Präsenz zusammen.

### 7.2. Kooperation mit den LAGen im Allgäu und Oberland

Mit den angrenzenden Lokalen Aktionsgruppen bestehen teils enge Beziehungen.

So werden vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten nicht nur die vier Allgäuer LAGen (bergaufland Ostallgäu, Kneippland® Unterallgäu, Regionalentwicklung Oberallgäu sowie Westallgäu-Bayerischer Bodensee), sondern auch die LAGen Auerbergland-Pfaffenwinkel, Zugspitz Region und Ammersee betreut. Über die i.d.R. einmal pro Quartal stattfindenden LEADER-Besprechungen am AELF Kempten sind diese LAGen sehr gut miteinander vernetzt und über die Aktivitäten in den anderen Regionen informiert. 2023 fanden zahlreiche Sitzungen digital sowie eine Präsenzsitzung statt. Der engste Kontakt besteht dabei nach wie vor zur LAG ZugspitzRegion (gemeinsame Kooperationsprojekte) sowie zur LAG Ostallgäu über die Auerberggemeinden.

### 7.3. Überregionaler Austausch

Das LAG-Management ist darüber hinaus auch mit anderen Regionen in Bayern vernetzt. Der Trend, dass Kooperationsansätze, die auch in der LES skizziert wurden, nicht weiter verdichtet wurden, setzte sich leider fort. Neben den Schwierigkeiten, die früher schon identifiziert wurden (Konzentration auf „eigene“ Projekte, hoher zeitlicher Aufwand, schwierige Kofinanzierung) kamen die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinzu.

Die LAG pflegt daneben den Kontakt zum Kompetenznetzwerk Bayern regional und den daran beteiligten LAGen und Regionalmanagements in Bayern. So fand im Februar 2023 erstmals ein Fortbildungsangebot des Kompetenznetzwerk Bayern Regional im LAG-Gebiet statt. 2024 findet die Jahrestagung des Kompetenznetzwerks im LAG-Gebiet statt, die von der Geschäftsstelle organisiert wird.

## 8. Vorausschau 2024

Alle Projekte der Förderperiode 2024-2022 müssen bis Ende 2024 / Mitte 2025 abgeschlossen werden. Im Gebiet der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel befanden sich zum Jahreswechsel 2023/2024 noch sieben Projekte in der Umsetzungsphase, sechs sind abgeschlossen aber noch nicht ausbezahlt. Die LAG-Geschäftsstelle wird alle Projektträger dieser noch laufenden Projekte bei der Umsetzung und insbesondere der Erstellung von Auszahlungsanträgen sowie End-Verwendungsnachweisen je nach Bedarf unterstützen.

Gleichzeitig kann mit der Beantragung der ersten Projekte der neuen Förderperiode begonnen werden. Das entsprechende Online-Tool IBalis wurde für LEADER Mitte Januar 2024 freigeschalten und die erforderlichen Unterlagen vom STMELF zur Verfügung gestellt. Die sechs Projekte, die bereits einen positiven Beschluss des Lenkungsausschusses vorweisen können, können deshalb nun die Anträge einreichen. Die LAG-Geschäftsstelle wird aufgrund der Neuerungen einen sehr engen Kontakt zu den Projektträgern einerseits und zur Bewilligungsstelle andererseits halten, um einen möglichst reibungsfreien Start der neuen Förderperiode in der Region zu gewährleisten.

Mit dem Beschluss, das LAG-Management in der neuen Förderperiode zu beantragen, wird eine Änderung an der Lokalen Entwicklungsstrategie erforderlich. Des Weiteren wird die Obergrenze für Projekte an die Vorgaben des STMELF angepasst. Die entsprechenden Beschlüsse wurden in der Mitgliederversammlung im Januar 2024 gefasst und sind vom Lenkungsausschuss noch zu bestätigen.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit steht in der ersten Jahreshälfte der Relaunch der Internetseite [www.al-p.de](http://www.al-p.de) auf der Agenda. Der Vorstand hat im Dezember 2023 den Auftrag vergeben und im Februar 2024 beginnt die Umsetzung des Relaunchs. In der zweiten Jahreshälfte soll die bereits seit längerem geplante Neuauflage der Broschüre realisiert werden, wenn Bildmaterial der noch in der Umsetzung vorliegen wird.

Ob sich die LAG an der Oberlandausstellung im Oktober beteiligen wird, wird sich gegen Ende des ersten Quartals entscheiden.

Im April findet die Jahrestagung des Kompetenznetzwerks Bayern Regional e.V. in Weilheim und Umgebung statt. Die Geschäftsstelle übernimmt dabei in Koordination mit dem Vorstand des Netzwerks sowie die Planung vor Ort.

31.01.2024

Elisabeth Gutmann  
LAG-Geschäftsführerin

## Anlagen zum Sachstandsbericht

---

1. a Projektübersicht mit Mittelverteilung nach Entwicklungszielen LEADER 2014-2021  
b Projektübersicht mit Mittelverteilung nach Entwicklungszielen LEADER 2023-2027
2. Mitgliederliste Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V., Stand 31.12.2023
3. Mitgliederliste Lenkungsausschuss und Fachbeirat, Stand 31.12.2023

# Monitoring LEADER-Projekte 2014-2022 mit Mittelverteilung auf die Entwicklungsziele

## Projektübersicht

## Anlage 1a zum Sachstandsbericht 2023 der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel

Stand:

31.12.2023

	Einzelprojekte	Bruttokosten	beantr. LEADER-Förderung	EZ/ HZ			Weitere EZ+HZ	bewilligt lt. Förderbescheid	bewilligte Förderung aufgeteilt	EZ %		abgerufene Mittel summiert	Umsetzungsstand
				EZ	HZ								
1	LES Erstellung	13.368,18 €	10.000,00 €	keine Aufteilung				10.000,00 €	10.000,00 €			9.253,50 €	abgeschlossen, ausbezahlt
2	LAG Management + Verlängerung	579.363,77 €	250.000,00 €	keine Aufteilung				269.649,33 €	269.649,33 €			249.960,17 €	abgeschlossen End-VN eingereicht eigereicht
3	Lernort Herzogsägmühle Phase 2	350.000,00 €	175.000,00 €	1.2	1.3	3.2		175.000,00 €	140.000,00 € 35.000,00 €	EZ 1 EZ3	80% 20%	167.290,42 €	abgeschlossen ausbezahlt
4	Vogelerlebnispfad am Soier See	18.000,00 €	9.000,00 €	2.1	1.1			9.000,00 €	6.750,00 € 2.250,00 €	EZ 2 EZ 1	75% 25%	8.529,43 €	abgeschlossen ausbezahlt
5	Bikepark an der Schärflshalde	195.000,00 €	97.500,00 €	3.1	1.1 1.2	5.1		97.485,00 €	48.742,50 € 29.245,50 € 19.497,00 €	EZ 3 EZ 1 EZ 5	50% 30% 20%	93.377,76 €	abgeschlossen ausbezahlt
6	Gmünder Hoffnung	750.000,00 €	250.000,00 €	4.1	4.2	3.1 3.2 3.3	2.2	250.000,00 €	150.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €	EZ 4 EZ 3 EZ 2	60% 20% 20%	250.000,00 €	abgeschlossen ausbezahlt
7	Passgenau	108.400,00 €	48.020,00 €	4.1	4.2	3.2		48.020,00 €	38.416,00 € 9.604,00 €	EZ 4 EZ 3	80% 20%	48.019,67 €	abgeschlossen ausbezahlt
8	Sozialer Treffpunkt im Schächen - HOP	232.500,00 €	116.250,00 €	5.1	3.1	3.2		116.250,00 €	93.000,00 € 23.250,00 €	EZ 5 EZ 3	80% 20%	116.250,00 €	abgeschlossen ausbezahlt
0	Schaubrennerei Huglfing	- €	- €	2.2	1.2			- €	- € - €	EZ 2 EZ 1	60% 40%	- €	vom Träger zurückgez.

9	Lechfloß Schongau	33.300,00 €	16.650,00 €	1.2	1.3	2.1		<b>16.479,00 €</b>	9.887,40 € 6.591,60 €	EZ 1 EZ 2	60% 40%	15.402,31 €	abgeschlossen ausbezahlt
10	Bürgerengagement	22.223,00 €	20.000,00 €					<b>20.000,00 €</b>	4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €	EZ1 EZ2 EZ3 EZ4 EZ5	20% 20% 20% 20% 20%	18.428,95 €	abgeschlossen ausbezahlt
11	Dorfladen Ingenried	166.929,91 €	42.083,17 €	5.1	2.2	3.1		<b>40.039,67 €</b>	28.027,77 € 8.007,93 € 4.003,97 €	EZ 5 EZ 2 EZ 3	70% 20% 10%	39.077,82 €	abgeschlossen ausbezahlt
12	hAMMERkult	19.996,24 €	7.700,00 €	3.2	3.1	1.2		<b>7.121,04 €</b>	4.984,73 € 2.136,31 €	EZ3 EZ1	70% 30%	4.446,57 €	abgeschlossen ausbezahlt
13	Wunderwelt Bernried	200.000,00 €	84.033,61 €	1.2	3.2	5.2		<b>84.033,00 €</b>	58.823,10 € 16.806,60 € 8.403,30 €	EZ1 EZ3 EZ5	70% 20% 10%	- €	abgeschlossen End-VN eingereicht
14	MusiK- Ausbau des Metropolkinos Penzberg	197.300,00 €	50.000,00 €	1.2	4.2	3.2	5.2	<b>50.000,00 €</b>	35.000,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €	EZ1 EZ4 EZ3 EZ5	70% 20% 5% 5%	- €	abgeschlossen End-VN eingereicht
15	Spielplatzrunde Marnbach Deutenhausen	132.707,31 €	54.767,27 €	1.2	3.2	5.1		<b>54.767,27 €</b>	43.813,82 € 5.476,73 € 5.476,73 €	EZ1 EZ3 EZ5	80% 10% 10%	- €	bewilligt in Umsetzung
16	Audioguide Steingaden- Wieskirche	59.619,00 €	19.300,00 €	1.2	1.3			<b>19.300,00 €</b>	19.300,00 €	EZ1	100%	19.300,00 €	abgeschlossen ausbezahlt
17	Machbarkeitsstudie Radom Besucherkonzept	55.000,00 €	23.064,23 €	1.2	1.3			<b>23.058,12 €</b>	23.058,12 €	EZ1	100%	23.058,12 €	abgeschlossen ausbezahlt
18	Garten der Schöpfung	51.756,23 €	22.515,47 €	3.2	2.3	5.1		<b>22.515,47 €</b>	13.509,28 € 6.754,64 € 2.251,55 €	EZ3 EZ2 EZ5	60% 30% 10%	- €	abgeschlossen End-VN eingereicht
19	Kirche auf dem Weg - weil es normal ist verschieden zu sein	264.498,66 €	80.500,13 €	3.1	1.2	5.1		<b>80.500,13 €</b>	56.350,09 € 8.050,01 € 16.100,03 €	EZ 3 EZ 1 EZ 5	70% 10% 20%	80.500,13 €	abgeschlossen ausbezahlt
20	Konzeption und Planung Infopavillon Echelsbacher Brücke	31.912,41 €	13.408,58 €	1.3	5.2			<b>13.408,57 €</b>	12.067,71 € 1.340,86 €	EZ1 EZ5	90% 10%	- €	bewilligt in Umsetzung
21	Miteinander Füreinander AWO Raisting	24.012,45 €	11.824,57 €	3.1	3.2	3.3		<b>11.768,65 €</b>	11.768,65 €	EZ3	100%	5.035,85 €	bewilligt in Umsetzung
0	Backen wie vor 100 Jahren Backhaus Gmünder Hof	- €	- €					- €	- €			- €	Antrag zurückgezogen



22	Unterstützung BE - Folgeantrag	22.223,00 €	20.000,00 €					<b>20.000,00 €</b>	4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €	EZ1 EZ2 EZ3 EZ4 EZ5	20% 20% 20% 20% 20%	7.402,14 € 7.642,82 €	abgeschlossen End-VN in Vorbereitung
23	MiA - Miteinander im Alter in Wielenbach	235.209,67 €	111.794,76 €	5.1	3.1	3.2		<b>111.794,76 €</b>	55.897,38 € 55.897,38 €	EZ5 EZ3	50% 50%	- €	bewilligt in Umsetzung
24	Radom Digitalisierung	14.941,16 €	6.277,80 €	1.2	1.3			<b>6.277,80 €</b>	6.277,80 €	EZ1	100%	- €	bewilligt
25	Seniorenbüro Penzberg	103.225,93 €	47.265,86 €	3.1	5.1			<b>39.275,57 €</b>	27.492,90 € 11.782,67 €	EZ3 EZ5	70% 30%	- €	bewilligt in Umsetzung
26	Baumhaus Bernbeuren	520.096,46 €	131.646,18 €	1.2	2.2	3.2		<b>131.646,18 €</b>	105.316,94 € 19.746,93 € 6.582,31 €	EZ1 EZ2 EZ3	80% 15% 5%	- €	bewilligt in Umsetzung
28	<i>Kinderküche Albrechthof</i>	- €	- €	3.3	2.1	1.2		- €	- €	EZ3 EZ1	60% 20%	- €	<i>Antrag zurückgezogen</i>
	<b>Summe Einzelprojekte</b>	<b>4.401.583,38 €</b>	<b>1.718.601,63 €</b>					<b>1.727.389,56 €</b>	<b>1.727.389,56 €</b>			<b>1.162.975,66 €</b>	

	Kooperationsprojekte	Gesamtkosten brutto	beantr. LEADER-Förderung anteilig AL-P	EZ/HZ	Weitere EZ mit HZ			bewilligt lt. Förderbescheid anteilig AL-P	bewilligt lt. Förderbescheid gesamt	EZ %		abgerufene Mittel	Umsetzungsstand
1	Konzeption Wander- u. Spazier- wege Ammergauer Alpen	58.089,85 €	5.250,00 €	1.1	1.2			5.125,50 €	34.170,00 €	EZ 1	100%	4.987,18 €	abgeschlossen
2	Professionalisierung UadB	211.905,21 €	26.277,00 €	2.2	1.3			21.544,56 €	103.979,56 €	EZ 2 EZ 1	70% 30%	15.362,65 €	abgeschlossen
3	Umsetzung Wander- u. Spazierwege Ammergauer Alpen	234.594,83 €	17.507,53 €	1.1	1.2			17.359,76 €	137.994,95 €	EZ 1	100%	10.480,80 €	abgeschlossen
4	Naturtourismuskonzept an der Ammer	29.709,06 €	8.737,75 €	2.1	1.3			8.737,75 €	17.475,50 €	EZ 2 EZ 1	50% 50%	8.720,78 €	abgeschlossen
5	What's up - Jugendbeteiligung im ländl. Raum	143.502,00 €	35.948,58 €	3.1				33.126,78 €	82.816,96 €	EZ 3	100%	30.881,01 €	abgeschlossen
6	Radtourismusanalyse	220.150,00 €	64.750,00 €	1.1	1.2	1.3		64.750,00 €	129.500,00 €	EZ1	100%	54.109,87 €	abgeschlossen
7	Radtourismus Umsetzung TP1 Beschilderung *		- €	1.1	1.2	1.3							Vom Träger zurückgezogen
8	Radtourismus Umsetzung TP2 Leitprodukte **		- €	1.1	1.2	1.3							Vom Träger zurückgezogen
	<b>Summe Kooperationsprojekte</b>	<b>897.950,95 €</b>	<b>158.470,86 €</b>					<b>150.644,36 €</b>	<b>505.936,97 €</b>			<b>124.542,29 €</b>	

Stand: 31.01.2024

## Übersicht zur Darstellung der Zielerreichung und Umsetzung der LES sowie zu den Grunddaten der bewilligten Vorhaben

Projektbeschreibung				Kosten / Förderung / Daten						
Projekt-Nr.	Projekttitel	Projektträger / Zuwendungsempfänger	Projekttyp (E, K-G, K-T)*	LAG-Beschluss Datum	Frist Eingang AELF	beantragte Gesamtkosten brutto	beantragte zuwendungsfähige Kosten	beschlossene Zuwendung	Anerkannte Zuwendung gem. aktuell gültigen Bewilligungsbescheid	Fördersatz in %
1	LAG-Management	Landkreis Weilheim-Schongau								50,00%
2	Umsetzung Freizeitradwegekonzept TP1	Tourismusverband Pfaffenwinkel	K-G	12.12.2023	12.06.2024	428.995,00 €	360.500,00 €	186.739,00 €		70,00%
3	Labyrinth der Ernährung	ALBRECHTHOF Catering und Menü GmbH	E	12.12.2023	11.04.2024	202.300,00 €	170.000,00 €	85.000,00 €		50,00%
4	Unterstützung Bürgerengagement	LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.	E	12.12.2023	11.04.2024	55.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €		50,00%
5	Vogelbeobachtung in Bad Bayersoien	Gemeinde Bad Bayersoien	E	12.12.2023	11.04.2024	77.350,00 €	65.000,00 €	32.500,00 €		50,00%
6	Im Zentrum der Amphibienwanderung	Gemeinde Wessobrunn	E	12.12.2023	11.04.2024	66.640,00 €	56.000,00 €	28.000,00 €		50,00%
7										
8										
40										
<b>Summe</b>						<b>830.285,00 €</b>	<b>706.500,00 €</b>	<b>382.239,00 €</b>	<b>- €</b>	

\*)  
 E = Einzelprojekt  
 K-G = Kooperationsprojekt mit gemeinsamen Förderantrag  
 K-T = Kooperationsprojekt mit geteiltem Förderantrag

\*\*)
 

- A = LAG-Beschluss
- B = beantragt
- C = bewilligt
- D = abgeschlossen
- E = nicht umgesetzt
- F = lfd. Aktivitäten andere Förderung
- G = Von der LAG abgelehnt
- H = Von AELF abgelehnt
- I = Über anderes Förderprogramm umgesetzt
- J = Ohne Förderung umgesetzt



Interessengruppe	Anrede	Titel	Vorname	Name	Gemeinde	Straße	PLZ	Ort	Stimmen in MV
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Andreas	Kögl	Gemeinde Altenstadt	Marienplatz 2	86972	Altenstadt	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Klaus	Kostalek	Gemeinde Antdorf	Schleierweg 3	82387	Antdorf	1
Öffentlicher Sektor	Frau	Bürgermeisterin	Gisela	Kieweg	Gemeinde Bad Bayersoien	Dorfstraße 45	82435	Bad Bayersoien	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Karl	Schleich	Gemeinde Bernbeuren	Marktplatz 4	86975	Bernbeuren	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Georg	Malterer	Gemeinde Bernried	Dorfstraße 26	82347	Bernried	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Peter	Erhard	Gemeinde Böbing	Kirchstraße 22	82389	Böbing	1
Öffentlicher Sektor	Frau	Bürgermeisterin	Sandra	Brendl-Wolf	Gemeinde Burggen	Schwarzkreuzstraße 2	86977	Burggen	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Georg	Leis	Gemeinde Eberfing	Ettinger Straße 7	82390	Eberfing	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Martin	Fortmaier	Gemeinde Eglfing	Hauptstraße 20	82436	Eglfing	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Michael	Strobl	Gemeinde Habach	Hofmark 1	82392	Habach	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Guntram	Vogelsgesang	Gemeinde Hohenfurch	Hauptplatz 7	86978	Hohenfurch	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Thomas	Dorsch	Gemeinde Hohenpeißenberg	Blumenstraße 2	82383	Hohenpeißenberg	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Markus	Huber	Gemeinde Huglfing	Hauptstraße 32	82386	Huglfing	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Hans	Lang	Gemeinde Iffeldorf	Staltacher Straße 34	82393	Iffeldorf	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Georg	Saur	Gemeinde Ingenried	Kirchenstraße 3	86980	Ingenried	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Marco	Dollinger	Gemeinde Kinsau	Kirchweg 4	86981	Kinsau	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Werner	Moll	Gemeinde Lechbruck am See	Flößerstraße 1	86983	Lechbruck am See	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Rudolf	Sonnleitner	Gemeinde Oberhausen	Schulstraße 1	82386	Oberhausen	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Reinald	Huber	Gemeinde Obersöchering	Egenrieder Weg 2	82395	Obersöchering	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Martin	Pape	Gemeinde Polling	Kirchplatz 11	82398	Polling	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Andreas	Echtler	Gemeinde Prem am Lech	Schulweg 6	86984	Prem	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Martin	Höck	Gemeinde Raisting	Kirchenweg 12	82399	Raisting	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Andreas	Haug	Gemeinde Rieden am Forggensee	Lindenweg 4	87669	Rieden	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Thomas	Pihusch	Gemeinde Roßhaupten	Hauptstraße 11	87672	Roßhaupten	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Markus	Bader	Gemeinde Rottenbuch	Klosterhof 42 a	82401	Rottenbuch	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Norbert	Essich	Gemeinde Schwabbruck	Dorfstraße 5	86986	Schwabbruck	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Manfred	Schmid	Gemeinde Schwabsoien	Schongauer Straße 1	86987	Schwabsoien	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Fritz	Egold	Gemeinde Seeshaupt	Weilheimer Straße 1-3	82402	Seeshaupt	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Andreas	Obermaier	Gemeinde Sindelsdorf	Schulgasse 2	82404	Sindelsdorf	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Max	Bertl	Gemeinde Steingaden	Krankenhausstraße 1	86989	Steingaden	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Michael	Neumann	Gemeinde Stötten am Auerberg	Füssener Straße 11	87675	Stötten	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Harald	Mansi	Gemeinde Wielenbach	Peter-Kaufinger-Straße 10	82407	Wielenbach	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Georg	Guggemos	Gemeinde Wessobrunn	Zöpferstraße 1	82405	Wessobrunn	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Josef	Taffertshofer	Gemeinde Wildsteig	Kirchbergstraße 20 a	82409	Wildsteig	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Frank	Zellner	Markt Peißenberg	Hauptstraße 77	82380	Peißenberg	1

Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Peter	Ostenrieder	Markt Peiting	Hauptplatz 2	86971	Peiting	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Stefan	Korpan	Stadt Penzberg	Karlstraße 25	82377	Penzberg	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Falk	Sluyterman van Langeweyde	Stadt Schongau	Münzstraße 1 - 3	86956	Schongau	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Bürgermeister	Markus	Loth	Stadt Weilheim i. OB	Admiral-Hipper-Straße 20	82362	Weilheim i. OB	1
Öffentlicher Sektor	Frau	Landrätin	Andrea	Jochner-Weiß	Landkreis Weilheim-Schongau	Pütrichstraße 8	82362	Weilheim i. OB	10
Öffentlicher Sektor	Frau	1. Vorsitzende	Andrea	Jochner-Weiß	Tourismusverband Pfaffenwinkel z.Hd. Frau Geschäftsführerin Susanne Lengger	Bauerngasse 5	86956	Schongau	5
Öffentlicher Sektor	Herr	Geschäftsführer	René	Jakob	Radom Raisting GmbH	Pütrichstraße 8	82362	Weilheim i. OB	1
Öffentlicher Sektor	Herrn	Geschäftsführer	Frank	Peters	Ammergauer Alpen GmbH	Eugen-Papst-Str. 9a	82487	Oberammergau	
Regionale Wertschöpfung	Herrn		Florian	Boos		Salenbergweg 29	87669	Rieden a. Forggensee	1
Regionale Wertschöpfung	Frau	1. Vorsitzende	Helga	Gretschmann	Anbietergemeinschaft "Bauernhof- und Landurlaub im Bayerischen Alpenland e.V."	Hauptplatz 12	86971	Peiting	1
Regionale Wertschöpfung	Herrn	Geschäftsführer	Thomas	Müller	Bayerischer Bauernverband	Hauptstr. 13	86987	Sachsenried	1
Regionale Wertschöpfung	Herr	1. Vorsitzenden	Stephan	Palkowitsch	Maschinen- und Betriebshilfsring Oberland e.V.	Hauptplatz 12	86971	Peiting	1
Regionale Wertschöpfung	Herrn	Geschäftsführer	Josef	Krönauer	Schönegger Käse-Alm GmbH	Steinwies 20	86984	Prem	1
Natur- und Umweltschutz, Ressourcen und Klimaschutz	Herrn		Andreas	Scharli	EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO e.V.	Am Alten Kraftwerk 4	82377	Penzberg	1
Natur- und Umweltschutz, Ressourcen und Klimaschutz	Herrn	1. Vorsitzenden	Peter	Richter	Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege WM-SOG e.V. z.Hd. Frau Geschäftsführerin Heike Grosser	Pütrichstraße 8	82362	Weilheim i. OB	1
Natur- und Umweltschutz, Ressourcen und Klimaschutz	Frau	Geschäftsführerin	Dr. Maiken	Winter	WissenLeben e.V.	Bahnhofstraße 12	82399	Raisting	1
Natur- und Umweltschutz, Ressourcen und Klimaschutz	Frau		Susanne	Seeling	Energiegenossenschaft Oberland eG	Ludwigstraße 63	82380	Peißenberg	1
Infrastruktur und Daseinsvorsorge	Frau		Verena	Pahlke	Quartiersmanagerin/sozialer Dienst, Seniorentreff	Am Grundweiher 2	82347	Bernried am Starnberger See	1
Infrastruktur und Daseinsvorsorge	Herrn	1. Vorsitzenden	Andreas	Kurz	Verein für Dorfentwicklung und Landespflege Herzogsägmühle e.V.	Von-Kahl-Str. 4	86971	Peiting-Herzogsägmühle	1
Infrastruktur und Daseinsvorsorge	Herrn	1. Vorsitzenden	Frank	Eigenbrod	Förderverein Mehrgenerationenhaus "Mitanand" Roßhaupten e.V.	Am Gruberbach 12	87672	Roßhaupten	1
Infrastruktur und Daseinsvorsorge	Herrn	1. Vorsitzenden	Karl	Schleich	Auerbergland e. V.	Marktplatz 4	86975	Bernbeuren	5
Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herrn		Reiner	Bauer		Alpenblickstraße 8	82390	Eberfing	1
Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herrn	Geschäftsführer	Tobias	Bihlmaier	Brücke Oberland e.V.	Ettinger Str. 62	82362	Weilheim i. OB	1
Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herrn	Geschäftsführer	Thomas	Koterba	Caritasverband für den Landkreis Weilheim-Schongau e.V.	Schmiedstr. 15	82362	Weilheim i. OB	1
Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe, Bildung und Kultur		1. Vorsitzender	Sebastian	Esser	Kreisjugendring Weilheim-Schongau	Pütrichstraße 5	82362	Weilheim i. OB	1
Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herrn	Geschäftsführer	Andreas	Kurz	Diakonie Herzogsägmühle gGmbH	Von-Kahl-Str. 4	86971	Peiting-Herzogsägmühle	1
Sozialer Zusammenhalt, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herr	1. Vorsitzenden	Stefan	König	Kunstforum Weilheim e.V.	Kurfürst-Max-Siedlung 2	82377	Penzberg	1
<b>SUMMEN STIMMRECHTE</b>									<b>78</b>

Lenkungsausschuss	Interessengruppe	Zuordnung EZ		Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Straße	PLZ	Ort
Anbietersgemeinschaft "Bauernhof- und Landurlaub im Bayerischen Alpenland e.V."	weitere IG	1	Regionale Wertschöpfung	Frau	Geschäftsführerin	Sylvia	Neumeier	Hauptplatz 12	86971	Peiting
Bayerischer Bauernverband	weitere IG	1	Regionale Wertschöpfung	Frau	Kreisbäuerin	Christine	Sulzenbacher	Mühlenweg 9	86987	Schwabsoien
Energiegenossenschaft Oberland eG	weitere IG	2	Umwelt, Natur- und Klimaschutz	Frau	Vorständin	Susanne	Seeling	Ludwigstraße 63	82380	Peßenberg
EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO e.V.	weitere IG	2	Umwelt, Natur- und Klimaschutz	Herrn		Andreas	Scharli	Am Alten Kraftwerk 4	82377	Penzberg
Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege WM-SOG e.V. z.Hd. Frau Geschäftsführerin Heike Grosser	weitere IG	2	Umwelt, Natur- und Klimaschutz	Herrn		Matthias	Kauf	Tassilo-Zöpf-Weg 11	82409	Wildsteig
Auerbergland e. V.	weitere IG	3	Daseinsvorsorge	Frau		Julia	Riedle	Weberweg 9	87672	Roßhaupten
Förderverein Mehrgenerationenhaus "Mitanand" Roßhaupten e.V.	weitere IG	3	Daseinsvorsorge	Herrn	1. Vorsitzenden	Frank	Eigenbrod	Am Anger 7	87672	Roßhaupten
Brücke Oberland e.V.	weitere IG	4	Soziales, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herrn	Geschäftsführender Vorstand	Tobias	Bihlmaier	Mittlerer Graben 7	82362	Weilheim i.OB
Diakonie Herzogsägmühle gGmbH	weitere IG	4	Soziales, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herrn	Leiter Referat Förderwesen EU-Projekte	Ingo	Massel	Von-Kahl-Str. 4	86971	Peiting-Herzogsägmühle
Kreisjugendring Weilheim-Schongau	weitere IG	4	Soziales, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herrn		Albert	Schencking	Amselweg 1	82362	Weilheim i.OB
Gemeinde Bernried	Öffentlicher Sektor			Herrn	Bürgermeister Dr.	Georg	Malterer	Dorfstraße 26	82347	Bernried a.S.
Gemeinde Polling	Öffentlicher Sektor			Herrn	Bürgermeister	Martin	Pape	Kirchplatz 11	82398	Polling
Gemeinde Raisting	Öffentlicher Sektor			Herrn	Bürgermeister	Martin	Höck	Kirchenweg 12	82399	Raisting
Gemeinde Steingaden	Öffentlicher Sektor			Herrn	Bürgermeister	Max	Berl	Krankenhausstraße 1	86989	Steingaden
Radom Raisting GmbH	Öffentlicher Sektor			Herrn	Geschäftsführerin	René	Jakob	Pütrichstraße 8	82362	Weilheim i.OB
Markt Peiting	Öffentlicher Sektor			Herrn	Bürgermeister	Peter	Ostenrieder	Hauptplatz 2	86971	Peiting
Tourismusverband Pfaffenwinkel z.Hd. Frau Geschäftsführerin Susanne Lengger	Öffentlicher Sektor			Frau	Geschäftsführerin	Susanne	Lengger	Bauerngasse 5	86956	Schongau

Fachbeirat	Interessengruppe	Zuordnung EZ		Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Straße	PLZ	Ort
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten	Öffentliche			Frau	LEADER-Koordinatorin	Veronika	Hämmerle	Adenauerweg 97	87439	Kempten
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB	Öffentliche			Herr	Behördenleiter	Dr. Stefan	Gabler	Krumpferstraße 18 - 20	82362	Weilheim i.OB
Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern Abteilung Land- und Dorfentwicklung A	Öffentliche			Frau	Leiterin der Abteilung Land- und Dorfentwicklung	Monika	Hirl	Infanteriestraße 1	80797	München
Amt für ländliche Entwicklung Schwaben	Öffentliche			Herr	Leiter Sachgebiet Land- und Dorfentwicklung	Manfred	Pfeiffer	Dr.-Rothermel-Str.12	86381	Krumbach (Schwaben)
Maschinen- und Betriebshilfsring Oberland e.V.	Sonstige	EZ 1	Regionale Wertschöpfung	Herr	1. Vorsitzenden	Stephan	Palkowitsch	Hauptplatz 12	86971	Peiting
IHK-Geschäftsstelle Oberland	Sonstige	EZ 1	Regionale Wertschöpfung	Herr	Leiter der Geschäftsstelle Weilheim	Andreas	Korn	Pütrichstraße 30-32	82362	Weilheim i. OB
ST II Klimaschutz und Mobilität	Sonstige	EZ 2	Umwelt, Natur- und Klimaschutz	Frau		Veronika	Schellhorn	im Haus	82362	Weilheim i.OB
(privates Mitglied)	Sonstige	EZ 3	Daseinsvorsorge	Frau		Verena	Pahlke	Am Grundweiher 2	82347	Bernried
(privates Mitglied)	Sonstige	EZ 4	Soziales, Teilhabe, Bildung und Kultur	Herr		Reiner	Bauer	Alpenblickstraße 8	82390	Eberfing